
№ Наименование Отг. Изпълнител Продължителност Начало Край

1 ОП СМР за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на ПТ „Росенец“ - ЕТАП 1 765 days? Mon 25.6.18 Fri 28.5.21

2 СМР ДКС и Изпълнител 745 days Mon 25.6.18 Fri 30.4.21

3 СМР 2018-2020 г. ДКС и Изпълнител 579 days Mon 25.6.18 Thu 10.9.20

4 Подобект 5 -дамба П1-П2 ДКС и Изпълнител 318 days Mon 25.6.18 Thu 10.9.20

5 Главна помпена станция с операторна зала и помпена станция за отпадни водиДКС и Изпълнител 427 days Mon 25.6.18 Tue 11.2.20

6 Магистрални водо и пенопроводи към пирс № 1 ДКС и Изпълнител 523 days Mon 25.6.18 Wed 24.6.20

7 СМР 2019-2020 г. ДКС и Изпълнител 160 days Sat 20.4.19 Sat 30.11.19

8 Северна вързална пала на Пирс-1 ДКС и Изпълнител 125 days Sat 20.4.19 Thu 10.10.19

9 Морско помпено и швартови съоръжения ДКС и Изпълнител 162 days Sat 20.4.19 Sat 30.11.19

10 СМР 2020-2021 г. ДКС и Изпълнител 545 days Mon 1.4.19 Fri 30.4.21

11 Автоматизация ДКС и Изпълнител 240 days Wed 1.1.20 Tue 1.12.20

12 Пожароизвестителна инсталация ДКС и Изпълнител 240 days Wed 1.1.20 Tue 1.12.20

13 Технологична пала на Пирс-1 ДКС и Изпълнител 218 days Wed 1.7.20 Fri 30.4.21

14 Северна отбивна пала на Пирс 1 ДКС и Изпълнител 545 days Mon 1.4.19 Fri 30.4.21

15 Работещ пирс -1 ДКС и Изпълнител 356 days Mon 1.4.19 Mon 10.8.20

20 Неработещ Пирс-1 и 24 часов режим на работа ДКС и Изпълнител 45 days Mon 1.3.21 Fri 30.4.21

58 Пуск и въвеждане в експлоатация ДКС и Изпълнител 20 days? Mon 3.5.21 Fri 28.5.21
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ПЪТНА КАРТА

 на обществена поръчка  "Строително-монтажни работи за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на ПТ „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики - ЕТАП 1


