

РЕШЕНИЕ**№ 1/08.02.2019г.****на Директор по капитално строителство на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД**

На основание на чл.106, ал.6 и чл.7, ал.1 от ЗОП и като приемам констатациите и изводите, отразени в подписани от членовете на Комисията Доклад от 06.02.2019г. и Протоколи, както следва: Протокол №1 от 20.04.2018г., Протокол №2 от 07.06.2018 г., Протокол №3 от 25.06.2018г., Протокол №4 от 06.02.2019г и Докладна записка от 04.02.2019г, предадени ми на 06.02.2019г. заедно с цялата документация от Комисията, назначена със Заповед № ЗОД-0084-19.04.18 на Председателя на Управителния съвет на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД Ильшат Миргазиянович Шарафутдинов да разгледа, оцени и класира получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики – Етап 1“**, уникален № 00926-2018-0001, открита с Решение № 2 от 02.02.2018 г. на Директора по капитално строителство на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, публикувано обявление в „Официален вестник“ на ЕС на 06.02.2018 г., в РОП на 05.02.2018г.

РЕШИХ:

I. На основание чл. 110, ал. 1, т. 9 ЗОП, ПРЕКРАТЯВАМ процедурата за възлагане на обществената поръчка инд.№ 00926-2018-0001, поради настъпила съществена промяна в обстоятелствата, довела до необходимост от съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица, а именно поради изтичане на календарно определени срокове за изпълнение на отделни задачи, съдържащи се в Графика (Приложение №1.2 към договора, неразделна част от одобрената Документация) и липсата на законови възможности на този етап от процедурата от тяхната актуализация.


Налице е и обективна промяна в обема на работата, в който следва да се включат и нововъзникнали работи в следствие от успешно проведена друга процедура по ЗОП за изготвяне на проект и доставка на инсталация ВРУ, като необходимите СМР на ВРУ работи, са технологично обвързани с дейности, част от предмета на настоящата поръчка и следва да се извършат от един изпълнител.

Подробни мотиви и описание на обстоятелствата са изложени в Протокол №4 от 06.02.2019г и приложената към него Докладна записка от 04.02.2019г, от работата на Комисията, които мотиви възприемам напълно като част от настоящото решение.

II. Настоящото решение се издава на основание чл.108, т.4 и чл.22, ал.1, т.8 от ЗОП и при спазване на изискванията на чл.22, ал.5 от ЗОП.

III. На основание на чл.43, ал.1 и чл.181, ал.8 от ЗОП и чл.24, ал.1, т.2 и т.5 от ППЗОП в три дневен срок от издаването му, решението да се изпрати до участниците в процедурата, като в същия ден заедно с протоколите и докладът от работата на Комисията да се публикува в Профила на купувача на адрес: <http://neftochim.lukoil.com/bg/About/Purchase>.

IV. Съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП настоящото решение може да се обжалва от всеки заинтересован участник относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 – дневен срок от получаването му.


Възложител
Станимир БОРАНИС
Директор на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

/упълномощен от Председателя на управителния съвет на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД на основание чл.7, ал. 1 от ЗОП с пълномощно с рег.№ 121 от 04.01.2018 год., издадено от Цвета Атанасова – Нотариус с рег. №458, на Нотариалната камара/